

【物流V1交付项目】 - 支持/Support #12257

【支持】【CRM详细设计】

2020-09-08 14:06 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-09-08
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-09-22
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-09-15 10:58 - 匿名用户

- 项目从【物流V1汇编项目】变更为【物流V1交付项目】

#2 - 2020-09-18 08:39 - 匿名用户

- 计划完成日期从2020-09-12变更为2020-09-17

- 状态从New变更为已完成/Done

- % 完成从0变更为100

#3 - 2020-09-18 17:30 - 匿名用户

- 状态从已完成/Done变更为InProgress

- % 完成从100变更为30

#4 - 2020-09-18 17:34 - 匿名用户

- % 完成从30变更为80

#5 - 2020-09-19 17:23 - 匿名用户

- 计划完成日期从2020-09-17变更为2020-09-22

#6 - 2020-09-26 09:20 - 匿名用户

- 状态从InProgress变更为已完成/Done

- % 完成从80变更为100