

【工厂号】子项目 - Design #14499

Design # 14478 (已完成/Done): 【系统设计】

Design # 14482 (已完成/Done): 【系统设计】【接口设计】

【系统设计】【接口设计】【用户解绑接口】

2020-11-02 15:22 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-11-04
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-04
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2020-11-03	实际完成日期:	2020-11-03
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-02 15:28 - 匿名用户

- 父任务 从 #14481 变更为 #14482

#2 - 2020-11-04 08:06 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 0 变更为 100

- 实际开始日期 被设置为 2020-11-03

- 实际完成日期 被设置为 2020-11-03