

【工厂号】子项目 - Develop #14500

Develop # 14479 (已完成/Done): 【编码开发】

Develop # 14483 (已完成/Done): 【编码开发】【前端开发】

【编码开发】【前端开发】【加工厂-订单管理】

2020-11-02 15:31 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-11-09
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-09
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2020-11-10	实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 15:12 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

#2 - 2020-11-10 17:01 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- % 完成 从 0 变更为 30
- 实际开始日期 被设置为 2020-11-10

面料-订单管理-订单详情页面写完，接口未接

#3 - 2020-11-19 17:02 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 30 变更为 100

对接已完成，接口后期报错