

【工厂号】子项目 - Develop #14503

Develop # 14479 (已完成/Done): 【编码开发】

Develop # 14483 (已完成/Done): 【编码开发】 【前端开发】

【编码开发】 【前端开发】 【面料档口-订单管理】

2020-11-02 15:35 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-11-12
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-12
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2020-11-09	实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 15:12 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

#2 - 2020-11-09 16:43 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress

- % 完成 从 0 变更为 50

页面已完成，等后台接口

#3 - 2020-11-09 16:44 - 匿名用户

- 实际开始日期 被设置为 2020-11-06

#4 - 2020-11-09 16:44 - 匿名用户

- 实际开始日期 从 2020-11-06 变更为 2020-11-09

#5 - 2020-11-19 17:01 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 50 变更为 100

对接已完成，接口后期报错