

【消息网关】 - Develop #14560

【编码开发】

2020-11-03 09:52 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-05
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-18
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	73.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
Develop # 14566: 【编码开发】【前端开发】			Closed
Develop # 14568: 【编码开发】【前端开发】【消息通道配置管理-公众号通道配置】			Closed
Develop # 14569: 【编码开发】【前端开发】【消息通道配置管理-短信通道配置】			Closed
Develop # 14567: 【编码开发】【后端开发】			Closed
Develop # 14570: 【编码开发】【后端开发】【公众号推送调查】			Closed
Develop # 14571: 【编码开发】【后端开发】【消息认证和过滤】			Closed
Develop # 14572: 【编码开发】【后端开发】【消息分发】			Closed

历史记录

- #1 - 2021-01-11 16:27 - 匿名用户
- 状态 从未开始 变更为 已完成/Done
- #2 - 2021-01-13 10:34 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed