

【消息网关】 - Develop #14569

Develop # 14560 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14566 (Closed): 【编码开发】【前端开发】

【编码开发】【前端开发】【消息通道配置管理-短信通道配置】

2020-11-03 10:01 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-10
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-13
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2020-11-03 10:02 - 匿名用户
- 主题 从 【编码开发】【后端开发】【消息通道配置管理-短信通道配置】 变更为 【编码开发】【前端开发】【消息通道配置管理-短信通道配置】
- #2 - 2020-11-09 15:52 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- #3 - 2020-11-09 15:52 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- #4 - 2020-11-09 16:48 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2020-11-09 16:55 - 匿名用户
- % 完成 从 100 变更为 70
- #6 - 2020-11-09 16:55 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 InProgress
- #7 - 2020-11-09 16:55 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #8 - 2020-11-11 08:01 - 匿名用户
- % 完成 从 70 变更为 100
- #9 - 2020-11-11 08:01 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- #10 - 2021-01-13 10:33 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed