

【品牌号】子项目 - Develop #14620

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【品牌活动列表查询接口】

2020-11-03 13:42 - 匿名用户

|         |            |         |            |
|---------|------------|---------|------------|
| 状态:     | Closed     | 开始日期:   | 2020-11-19 |
| 优先级:    | 3级         | 计划完成日期: | 2020-11-19 |
| 指派给:    |            | % 完成:   | 100%       |
| 类别:     |            | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:   |            | 耗时:     | 5.00 小时    |
| 实际开始日期: | 2020-11-19 | 实际完成日期: | 2020-11-20 |
| 描述      |            |         |            |

历史记录

- #1 - 2020-11-03 13:44 - 匿名用户
- 指派给 被设置为 匿名用户
- #2 - 2020-11-05 14:32 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-12 变更为 2020-11-10
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- 开始日期 从 2020-11-12 变更为 2020-11-10
- #3 - 2020-11-12 17:05 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-10 变更为 2020-11-16
- 开始日期 从 2020-11-10 变更为 2020-11-16
- #4 - 2020-11-16 15:52 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #5 - 2020-11-16 15:53 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-16 变更为 2020-11-19
- 开始日期 从 2020-11-16 变更为 2020-11-19
- #6 - 2020-11-19 16:59 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- % 完成 从 0 变更为 20
- 实际开始日期 被设置为 2020-11-19
- 1 提供根据授权码获取openId接口
- 2 测试环境部署
- 2 表结构定义
- #7 - 2020-11-21 00:01 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- 实际完成日期 被设置为 2020-11-20
- #8 - 2020-11-23 10:26 - 匿名用户
- % 完成 从 20 变更为 100
- #9 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed