

【品牌号】子项目 - Develop #14634

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【用户复购率查询接口】

2020-11-03 13:50 - 匿名用户

|         |        |         |            |
|---------|--------|---------|------------|
| 状态:     | Closed | 开始日期:   | 2020-11-24 |
| 优先级:    | 3级     | 计划完成日期: | 2020-11-25 |
| 指派给:    |        | % 完成:   | 100%       |
| 类别:     |        | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:   |        | 耗时:     | 8.00 小时    |
| 实际开始日期: |        | 实际完成日期: |            |
| 描述      |        |         |            |

历史记录

- #1 - 2020-11-03 13:51 - 匿名用户
- 指派给 被设置为 匿名用户
- #2 - 2020-11-05 14:36 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-30 变更为 2020-11-18
- 开始日期 从 2020-11-27 变更为 2020-11-17
- #3 - 2020-11-05 14:38 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #4 - 2020-11-09 13:49 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #5 - 2020-11-16 16:13 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-18 变更为 2020-12-01
- 开始日期 从 2020-11-17 变更为 2020-12-01
- #6 - 2020-11-18 15:37 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #7 - 2020-11-18 15:40 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-12-01 变更为 2020-11-25
- 开始日期 从 2020-12-01 变更为 2020-11-24
- #8 - 2020-11-23 17:03 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
- #9 - 2020-11-24 09:34 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- #10 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed