

【品牌号】子项目 - Develop #14636

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【品牌方可流量查询接口】

2020-11-03 13:51 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-26
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-27
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:	2020-11-26	实际完成日期:	2020-11-26
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 13:51 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2020-11-05 14:38 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-12-02 变更为 2020-11-24

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

- 开始日期 从 2020-12-01 变更为 2020-11-23

#3 - 2020-11-09 13:49 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

#4 - 2020-11-16 16:13 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-24 变更为 2020-12-03

- 开始日期 从 2020-11-23 变更为 2020-12-02

#5 - 2020-11-18 15:37 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

#6 - 2020-11-18 15:40 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-12-03 变更为 2020-11-27

- 开始日期 从 2020-12-02 变更为 2020-11-26

#7 - 2020-11-23 17:03 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done

#8 - 2020-11-24 09:35 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 InProgress

#9 - 2020-11-26 20:04 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 50

- 实际开始日期 被设置为 2020-11-26

- 实际完成日期 被设置为 2020-11-26

#10 - 2020-11-27 15:21 - 匿名用户

- % 完成 从 50 变更为 100

#11 - 2020-11-27 15:22 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

#12 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed