

【企业号】子项目 - Develop #14657

【项目架构】前后端项目架构整理

2020-11-03 17:13 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-03
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-05
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
实际开始日期:	2020-11-03	实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 17:15 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 20

搭建后台管理前后端代码架构 并进行功能模块整理

#2 - 2020-11-03 17:16 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress

#3 - 2020-11-03 17:16 - 匿名用户

- 主题 从 前后端项目架构整理 变更为 【项目架构】前后端项目架构整理

- 状态 从 InProgress 变更为 未开始

#4 - 2020-11-03 17:16 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2020-11-05

#5 - 2020-11-03 17:17 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress

#6 - 2020-11-04 17:01 - 匿名用户

- % 完成 从 20 变更为 70

整理小程序和后端管理入口 修改用户前后端部分功能

#7 - 2020-11-05 17:07 - 匿名用户

- % 完成 从 70 变更为 90

整理架构 重写shiro鉴权部分代码

#8 - 2020-11-06 17:02 - 匿名用户

- % 完成 从 90 变更为 100

完成架构整理 修改shiro认证

#9 - 2020-11-09 11:17 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

#10 - 2021-03-08 09:51 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed