

【项目流程管理】 - Develop #14676

【编码开发】【后端开发】【项目节点-人员配置接口】

2020-11-06 09:00 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-11-09
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-09
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2020-11-09 14:00 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100