

【项目流程管理】 - Develop #14680

【前后端接口集成】【前后端接口集成】

2020-11-06 09:02 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-11-23
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-24
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2020-11-06 09:05 - 匿名用户
- 主题 从 【前后端接口集成】 变更为 【前后端接口集成】【前后端接口集成】
- #2 - 2020-11-23 13:58 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- % 完成 从 0 变更为 60
- #3 - 2020-11-24 09:53 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 60 变更为 100