

【项目流程管理】 - 测试/Test #14682

【测试】【执行测试用例】

2020-11-06 09:04 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-11-24
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-25
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
项目管理-项目列表			
1 分页列表页面			
2 新增/编辑页面			
3 节点分配人员页面			
4 代办任务审批页面(通用表单)			

历史记录

- #1 - 2020-11-25 16:27 - 匿名用户
- 跟踪 从 测试/Test 变更为 支持/Support
- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- #2 - 2020-11-25 16:27 - 匿名用户
- 跟踪 从 支持/Support 变更为 测试/Test
- #3 - 2020-11-25 16:27 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2021-06-16 10:47 - 匿名用户
- 指派给 已删除 (匿名用户)