

【品牌号】子项目 - Develop #14942

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【商品同步（包括品类）】

2020-11-09 15:06 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-09
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-13
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
实际开始日期:	2020-11-09	实际完成日期:	2020-11-13
描述			
1 衣步中台端表结构定义(包括品类)			
2 商品上下架的时间记录			
3 增删改触发调用同步接口			

历史记录

#1 - 2020-11-09 16:47 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- 预期时间 被设置为 24.00 小时
- 实际完成日期 被设置为 2020-11-11

- 1, 理解需求 100%
- 2, 沟通处理方法 100%
- 3, 试用了解实际工作。 5%
- 4, 试写代码。。 0%
- 5, 实际编程。。 0%
- 6, 自己测试。。。 0%
- 7, 测试工作。。。 0%

#2 - 2020-11-10 16:53 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 60

- 1, 理解需求 100%
- 2, 沟通处理方法 100%
- 3, 试用了解实际工作。 100%
- 4, 试写代码。。 100%
- 5, 实际编程。。 40% 搭建RabbitMQ环境 开发部分代码
- 6, 自己测试。。。 0%
- 7, 测试工作。。。 0%

#3 - 2020-11-11 16:52 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-11 变更为 2020-11-13
- % 完成 从 60 变更为 70
- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 48.00 小时

- 1,对接数据库表结构 100%
- 2,增删改功能编写. 50%
- 3,上架,下架的 历史记录 接口,功能编写 0%
- 4,测试 0%

#4 - 2020-11-12 16:53 - 匿名用户

- 实际开始日期 被设置为 2020-11-09
- 实际完成日期 从 2020-11-11 变更为 2020-11-13

- 1,增删改功能编写. 100%
- 2,上架,下架的 历史记录 接口,功能编写 0%
- 3,测试 0%

#5 - 2020-11-13 15:09 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- % 完成 从 70 变更为 100

- 1,增删改功能编写. 100%
- 2,上架,下架的 历史记录 接口,功能编写 100%
- 3,测试 100%

#6 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed