

岗位管理开发项目 - Develop #16658

【编码开发】

2020-12-18 10:34 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-12-21
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-01-07
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	112.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
Develop # 16660: 【编码开发】【前端开发】			已完成/Done
Develop # 16665: 【编码开发】【前端开发】【岗位类别管理】			已完成/Done
Develop # 16666: 【编码开发】【前端开发】【岗位管理】			已完成/Done
Develop # 16667: 【编码开发】【前端开发】【档案管理-人员分配岗位】			已完成/Done
Develop # 16668: 【编码开发】【前端开发】【组织管理-组织分配岗位】			已完成/Done
Develop # 16669: 【编码开发】【前端开发】【车间平台-工位管理分配】			Closed
Develop # 18658: 【编码开发】【前端开发】【分配岗位调整】			已完成/Done
Develop # 18659: 【编码开发】【前端开发】【车间平台-分配岗位调整】			已完成/Done
Develop # 16661: 【编码开发】【后端开发】			已完成/Done
Develop # 16670: 【编码开发】【后端开发】【岗位类别管理】			已完成/Done
Develop # 16671: 【编码开发】【后端开发】【岗位管理】			已完成/Done
Develop # 16672: 【编码开发】【后端开发】【档案管理-人员分配广为】			已完成/Done
Develop # 16673: 【编码开发】【后端开发】【组织管理-组织分配岗位】			已完成/Done
Develop # 16674: 【编码开发】【后端开发】【ERP岗位同步】			已完成/Done
Develop # 16675: 【编码开发】【后端开发】【车间平台-工位管理分配】			Closed
Develop # 18655: 【编码开发】【后端开发】【分配岗位调整】			已完成/Done

历史记录

- #1 - 2021-01-11 16:21 - 匿名用户
- 状态从 未开始 变更为 已完成/Done
- #2 - 2021-01-11 16:24 - 匿名用户
- 状态从 已完成/Done 变更为 测试通过
- #3 - 2021-01-11 16:24 - 匿名用户
- 状态从 测试通过 变更为 已完成/Done