

状态:	未开始	开始日期:	2021-01-18
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-02-05
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	31.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
Develop # 18836: 【编码开发】【前端开发】			未开始
Develop # 18850: 【编码开发】【前端开发】【流程梳理】			已完成/Done
Develop # 18851: 【编码开发】【前端开发】【OEM-我的订单, 包括如下子页面: 1、颜色尺码统计; 2、订单状态明细】			已完成/Done
Develop # 18852: 【编码开发】【前端开发】【OEM-款式详情】			已完成/Done
Develop # 18853: 【编码开发】【前端开发】【OEM-品牌分布】			已完成/Done
Develop # 18854: 【编码开发】【前端开发】【OEM-品牌详情】			已完成/Done
Develop # 18855: 【编码开发】【前端开发】【OEM-款式列表】			已完成/Done
Develop # 18856: 【编码开发】【前端开发】【品牌管理, 包括如下子页面: 1、绑定子账号】			已完成/Done
Develop # 18857: 【编码开发】【前端开发】【加入我们(修改)】			已完成/Done
Develop # 18858: 【编码开发】【前端开发】【子账号管理】			已完成/Done
Develop # 18859: 【编码开发】【前端开发】【OEM/ODM选择页面】			Closed
Develop # 18837: 【编码开发】【后端开发】			未开始
Develop # 18860: 【编码开发】【后端开发】【表结构设计, 流程梳理】			已完成/Done
Develop # 18861: 【编码开发】【后端开发】【加入我们-相关接口修改】			已完成/Done
Develop # 18862: 【编码开发】【后端开发】【账号管理-相关接口修改】			已完成/Done
Develop # 18863: 【编码开发】【后端开发】【品牌管理-相关接口新增】			已完成/Done
Develop # 18864: 【编码开发】【后端开发】【登录-相关接口修改】			已完成/Done
Develop # 18865: 【编码开发】【后端开发】【OEM-相关-接口封装】			已完成/Done
Develop # 18866: 【编码开发】【后端开发】【OEM-我的订单-ERP接口新增】			已完成/Done
Develop # 18867: 【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌分布-ERP接口新增】			已完成/Done
Develop # 18868: 【编码开发】【后端开发】【OEM-款式详情-ERP接口新增】			已完成/Done
Develop # 18869: 【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌详情-ERP接口新增】			已完成/Done
Develop # 18870: 【编码开发】【后端开发】【OEM-款式列表-ERP接口新增】			已完成/Done
Develop # 18871: 【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌-ERP接口新增】			已完成/Done
Develop # 18840: 【编码开发】【前后端接口集成】			已完成/Done
Develop # 18872: 【编码开发】【前后端接口集成】【前后端接口集成】			InProgress