

【编码开发】

2021-03-09 10:51 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-03-08
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-04-02
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	112.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
Develop # 19136: 【编码开发】 【技术调查】			已完成/Done
Develop # 19144: 【编码开发】 【技术调查】 【文件预览调查（通用图片格式、word，excel，pdf，MP4）】			已完成/Done
Develop # 19145: 【编码开发】 【技术调查】 【大文件上传优化调查】			Closed
Develop # 19146: 【编码开发】 【技术调查】 【文件版本SVN接入调查】			已完成/Done
Develop # 19137: 【编码开发】 【前端开发】			已完成/Done
Develop # 19147: 【编码开发】 【前端开发】 【开发设计梳理(结合业务操作流程)】			已完成/Done
Develop # 19148: 【编码开发】 【前端开发】 【注册/登录/找回密码页面】			已完成/Done
Develop # 19149: 【编码开发】 【前端开发】 【后台管理-项目类型配置页面】			已完成/Done
Develop # 19150: 【编码开发】 【前端开发】 【后台管理-角色页面】			已完成/Done
Develop # 19151: 【编码开发】 【前端开发】 【后台管理-用户页面】			已完成/Done
Develop # 19152: 【编码开发】 【前端开发】 【文件页面（包括项目目录和文件）】			已完成/Done
Develop # 19138: 【编码开发】 【后端开发】			已完成/Done
Develop # 19153: 【编码开发】 【后端开发】 【开发设计梳理1】			已完成/Done
Develop # 19154: 【编码开发】 【后端开发】 【开发设计梳理2】			Closed
Develop # 19155: 【编码开发】 【后端开发】 【用户模块(注册/登录/找回密码/同步/用户列表)】			Closed
Develop # 19156: 【编码开发】 【后端开发】 【后台管理-项目类型配置】			已完成/Done
Develop # 19157: 【编码开发】 【后端开发】 【后台管理-角色模块(角色组,目录及文件权限)】			Closed
Develop # 19158: 【编码开发】 【后端开发】 【后台管理-用户角色分配以及数据权限控制】			Closed
Develop # 19159: 【编码开发】 【后端开发】 【项目目录模块】			已完成/Done
Develop # 19160: 【编码开发】 【后端开发】 【文件模块】			Closed
Develop # 19161: 【编码开发】 【后端开发】 【业务系统-接口提供】			已完成/Done
Develop # 19139: 【编码开发】 【前后端接口集成】			Closed

历史记录

#1 - 2021-04-15 17:05 - 匿名用户
- 状态从 未开始 变更为 已完成/Done