

【编码开发】【后端开发】

2021-03-09 10:53 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-03-10
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-03-26
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	96.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
Develop # 19153: 【编码开发】【后端开发】【开发设计梳理1】			已完成/Done
Develop # 19154: 【编码开发】【后端开发】【开发设计梳理2】			Closed
Develop # 19155: 【编码开发】【后端开发】【用户模块(注册/登录/找回密码/同步/用户列表)】			Closed
Develop # 19156: 【编码开发】【后端开发】【后台管理-项目类型配置】			已完成/Done
Develop # 19157: 【编码开发】【后端开发】【后台管理-角色模块(角色组,目录及文件权限)】			Closed
Develop # 19158: 【编码开发】【后端开发】【后台管理-用户角色分配以及数据权限控制】			Closed
Develop # 19159: 【编码开发】【后端开发】【项目目录模块】			已完成/Done
Develop # 19160: 【编码开发】【后端开发】【文件模块】			Closed
Develop # 19161: 【编码开发】【后端开发】【业务系统-接口提供】			已完成/Done

历史记录

#1 - 2021-04-15 17:05 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done