

统一门户开发计划 - 支持/Support #20452

后端开发

2021-07-09 17:13 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-07-12
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-07-15
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	64.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
支持/Support # 20453: 后端开发--后端-设计门户用户表, 用户注册申请并添加到crm客户接口			Closed
支持/Support # 20454: 后端开发--后端-crm审批用户申请接口			Closed
支持/Support # 20455: 后端开发--后端-crm审批通过添加用户接口、用户登录接口			Closed
支持/Support # 20456: 后端开发--后端-与前端集成接口			Closed

历史记录

#1 - 2021-07-09 17:14 - 匿名用户

- 主题 从 前端开发 变更为 后端开发

#2 - 2021-07-16 15:12 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 InProgress

#3 - 2021-07-16 15:16 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 Closed