

	2026-10					2026-11					2026-12					2027-1				2027-2				2027-3				
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2024领英项目监督																												
每周任务提交	每周任务提交																											
刘婷文章完成情况	New 0%																											
刘婷文章完成情况	New 0%																											
刘婷文章完成情况	New 0%																											
刘婷文章完成情况	New 0%																											
刘婷文章完成情况	New 0%																											
刘婷文章完成情况	New 0%																											
刘婷文章完成情况	New 0%																											
2026-Auteur FW开发																												
面料开发	面料开发																											
Source--1	New 100%																											
Development Process(Template)	Development Process(Template)																											
PRE-DESIGN RANGE PLANNING (PDRP) PHASE	已完成/Done 100%																											
IST DESIGN SUPPORT INPUT TO PDRP	New 100%																											
Design phase	New 0%																											
Development phase	New 0%																											
Sales period	New 0%																											
Production phase	New 0%																											
Delivery and customer service	New 0%																											
PDRP process(Test)	PDRP process(Test)																											
PRE-DESIGN RANGE PLANNING (PDRP) PHASE	New 0%																											
主动面料开发项目	主动面料开发项目																											
了解原材料	New 0%																											
了解生产设备的工艺参数	New 0%																											
了解行业信息流行趋势	New 0%																											
了解客户需求：核心面料特征，热卖点	New 0%																											
产品发布与推荐	New 0%																											

主生产项目	
新工厂	新工厂
委外工厂开发	New 0%
款式台产预测	款式台产预测
有开发样品	New 0%
无开发样品	New 0%
片区粗能力计划	片区粗能力计划
销样粗能力计划	New 0%
大货粗能力计划	New 0%
生产报价	生产报价
加工报价任务-先打PP	New 0%
加工报价任务-直接报价	New 0%
生产排产	生产排产
样品排产任务	New 0%
销样排产任务	New 0%
大货排产任务	
外部计划	外部计划
产品阶段	New 0%
需求文档及原型作成	New 0%
产品审核及修改	New 0%
项目阶段	New 0%
项目计划周期	New 0%
MindSpore开发	MindSpore开发
MindSpore安装部署	已完成/Done 100%
MindSpore社区分析	已完成/Done 100%
共享版房	共享版房
数据库设计	已完成/Done 100%
项目框架搭建	已完成/Done 100%
项目框架搭建	已完成/Done 100%
引导页	已完成/Done 100%
引导页	已完成/Done 100%
登录页	已完成/Done 100%
登录页	已完成/Done 100%
首页	已完成/Done 100%

首页	已完成/Done 100%
版房	已完成/Done 100%
样衣需求中心	已完成/Done 100%
版房	已完成/Done 100%
样衣需求中心	已完成/Done 100%
样衣需求筛选、样衣打版	已完成/Done 100%
样衣需求筛选、样衣打版	已完成/Done 100%
样衣进度、进度报告查看	已完成/Done 100%
样衣进度、进度报告查看	已完成/Done 100%
样衣详细、样衣开发单	已完成/Done 100%
样衣详细、样衣开发单	已完成/Done 100%
样衣问答、提问、具体问题	已完成/Done 100%
样衣问答、提问、具体问题	已完成/Done 100%
样衣打版中心：详细、打版、进度、问答	已完成/Done 100%
面料图书馆、个人面料库、新增面料	已完成/Done 100%
样衣打版中心：详细、打版、进度、问答	已完成/Done 100%
辅料图书馆、个人辅料库、新增辅料	已完成/Done 100%
花型库、新增、详情	已完成/Done 100%
面料图书馆、个人面料库、新增面料	已完成/Done 100%
看板报表中心	已完成/Done 100%
问答、年纪设置	已完成/Done 100%
辅料图书馆、个人辅料库、新增辅料	已完成/Done 100%
资讯	已完成/Done 100%
我的	已完成/Done 100%
花型库、新增、详情	已完成/Done 100%
看板报表中心	已完成/Done 100%
问答、年纪设置	已完成/Done 100%
资讯	已完成/Done 100%
我的	已完成/Done 0%
大货项目	
大货计划	大货计划
大货投料计划	New 0%
大货面料采购计划	New 0%
大货面料船样计划	New 0%

大货船面确认计划	New 0%
大货面料到仓计划	New 0%
大货仓库配款计划	New 0%
大货生产下达计划	New 0%
大货工艺计划	New 0%
大货纸样计划	New 0%
大货QC PACK计划	New 0%
大货裁剪计划	New 0%
大货缝制计划	New 0%
大货后整计划	New 0%
大货送货计划	New 0%
销样计划	销样计划
销样面料投料计划	New 0%
销样面料采购计划	New 0%
销样面料船样计划	New 0%
销样船面确认计划	New 0%
销样面料到仓计划	New 0%
销样仓库配款计划	New 0%
销样生产下达计划	New 0%
销样工艺计划	New 0%
销样纸样计划	New 0%
销样QC PACK计划	New 0%
销样裁剪计划	New 0%
销样缝制计划	New 0%
销样后整计划	New 0%
销样送货计划	New 0%
异常预警项目	
出运异常	出运异常
出运异常	New 0%
开裁异常	开裁异常
开裁异常	New 0%
投料异常预警	投料异常预警
投料异常	New 0%
排程异常	排程异常

排程异常	New 0%
样衣交付异常	样衣交付异常
样衣交付异常	New 0%
样衣确认异常	样衣确认异常
样衣确认异常	New 0%
片区排单异常	片区排单异常
片区排单异常	New 0%
生产报价异常	生产报价异常
生产排单异常	New 0%
生产订单下达异常	生产订单下达异常
生产订单下达	New 0%
缝制异常	缝制异常
缝制异常	New 0%
船样面料确认异常	船样面料确认异常
船样面料确认异常	New 0%
送货异常	送货异常
送货异常	New 0%
配款异常	配款异常
配款异常	New 0%
面料到仓异常	面料到仓异常
面料到仓异常	New 0%
李彤鑫测试	李彤鑫测试
2/7-2/12	New 0%
2/14-2/19	New 0%
片区协同项目	
仓库配款协同计划	仓库配款协同计划
仓库加工厂配送计划	New 0%
打印中心配送计划	New 0%
物资供应协同计划	物资供应协同计划
大货物料供应协同计划	New 0%
大货样品供应协同计划	New 0%
生产落地协同计划	生产落地协同计划
车间生产落地协同计划	New 0%
片区生产落地计划	New 0%

结算对账项目 单款结算 单款结算——获取数据 异常次品报废损失 异常次品报废损失处理 异常补料费用处理 异常补料费用处理 异常表单处理 异常表单处理 异常退换次品处理 异常退换次品处理 异常面辅料补料 异常面辅料补料 异常面辅料退换 异常面辅料退换 系列合同反查 成本异常反查 交期异常反查 溢短异常反查 质量异常反查 被动面料研发项目 业务收到Sourcing Pack安排开发任务 业务收到颜色 花型开发资料 安排打样任务 业务收到面料样品后，提供内部意见 客户收到面料样品后，提供反馈意见 花型 颜色开发 面料花型和颜色打样问题 QI Collective微商城 QI-前端开发 QI-前端开发--小程序端 QI-前端开发--PC后台：客户审核页面 QI-后端开发 QI-后端开发-客户注册/登录/忘记密码 QI-后端开发--其它	单款结算 New 0% 异常次品报废损失 New 0% 异常补料费用处理 New 0% 异常表单处理 New 0% 异常退换次品处理 New 0% 异常面辅料补料 New 0% 异常面辅料退换 New 0% 系列合同反查 New 0% New 0% New 0% New 0% 被动面料研发项目 New 0% New 0% New 0% QI Collective微商城 New 100% 已完成/Done 100% 已完成/Done 100% 已完成/Done 100% 已完成/Done 100% 已完成/Done 100%
---	---

帮帮团-UI设计	已完成/Done 100%
帮帮团--后端开发	已完成/Done 100%
后端--H5--资源共享	已完成/Done 100%
后端--H5--资源共享--开发设计梳理	已完成/Done 100%
后端--H5--资源共享--用户登录注册	已完成/Done 100%
后端--H5--资源共享--需求发布相关管理	已完成/Done 100%
后端--H5--资源共享--供需资源类型：实体、人力、虚拟资源	已完成/Done 100%
后端--H5--资源共享--我的发布-需求	已完成/Done 100%
后端--H5--资源共享--我的项目	已完成/Done 100%
后端--H5--资源共享--个人信息设置	已完成/Done 100%
后端--H5--资源共享--我的消息	已完成/Done 100%
后端--资源共享：活动模块内容新增	已完成/Done 100%
后端--资源共享：活动模块内容新增	已完成/Done 100%
后端--迭代需求：商务资源内容新增	已完成/Done 100%
后端--迭代需求：活动模块内容新增	已完成/Done 100%
前后端接口集成	已完成/Done 100%
衣步云街迭代开发计划	衣步云街迭代开发计划
衣步云街--后端开发	New 100%
后端开发--分享--标题：商品分享功能	已完成/Done 100%
后端开发--佣金--商品列表和详情查询接口(若由分享而来，添加佣金信息字段)	已完成/Done 100%
后端开发--佣金--商品增加佣金设置相关接口(增删改查)	已完成/Done 100%
后端开发--分享--商品详情查询(添加所属店铺查询)以及店铺详情查询	已完成/Done 100%
后端开发--佣金--后台订单查询接口(返回参数添加佣金、入参添加订单类型(佣金、全部、无佣金))	已完成/Done 100%
后端开发--分享--标题：店铺分享功能	已完成/Done 100%
后端开发--佣金--产生佣金后，记录至用户账户资金变动	已完成/Done 100%
后端开发--佣金--订单完成后佣金结算相关接口	已完成/Done 100%
后端开发--佣金--个人佣金及明细相关接口	已完成/Done 100%
后端开发--支付--个人账户支付金额校验以及实际支付	已完成/Done 100%
前后端接口集成	已完成/Done 100%
部署	已完成/Done 100%
校验--回归测试	已完成/Done 100%
校验--使用手册	已完成/Done 100%
衣步云街--前端开发	New 100%
前端开发--分享--商品分享	已完成/Done 100%

前端开发--佣金--PC端-商品增加佣金设置	已完成/Done 100%
前端开发--佣金--PC端-后台订单增加佣金金额字段	已完成/Done 100%
前端开发--佣金--小程序端-个人佣金增加佣金明细	已完成/Done 100%
前端开发--佣金--PC端-后台增加用户账户资金变动记录	已完成/Done 100%
前端开发--佣金--PC端-后台增加佣金订单记录	已完成/Done 100%
前端开发--分享--小程序端-新增店铺主页以及商品详情页添加店铺入口	已完成/Done 100%
前端开发--分享--店铺分享	已完成/Done 100%
前端开发--佣金--小程序端-个人账户增加佣金收入	已完成/Done 100%
前端开发--支付--PC端--订单支付增加个人账户支付功能	已完成/Done 100%
前端开发--佣金--商品列表和详情增加佣金信息显示	已完成/Done 100%
编写测试用例	已完成/Done 100%
执行测试用例	New 100%
逐日直聘迭代开发计划	逐日直聘迭代开发计划
逐日直聘--前端开发	New 100%
前端开发--职位申请--新增职位申请页面	已完成/Done 100%
前端开发--职位申请--内推	已完成/Done 100%
前端开发--职位申请--新增待审批和已审批页面	已完成/Done 100%
前端开发--职位发布	已完成/Done 100%
前端开发--简历管理	已完成/Done 100%
前端开发--面试管理	已完成/Done 100%
逐日直聘--后端开发	New 100%
后端开发--职位申请--接入工作流(表结构、流程接入)	已完成/Done 100%
后端开发--职位申请--已审批/待审批职位列表查询接口	已完成/Done 100%
逐日直聘--测试上线	New 100%
上线--校验	
逐日直聘--前后端接口集成	已完成/Done 100%
供应链运营公众号项目	
【企业号】子项目	【企业号】子项目
【小程序前端】	New 100%
【小程序前端】【社会招聘校园招聘】	New 100%
【小程序前端】【社会招聘校园招聘】【小程序前端】	已完成/Done 100%
【小程序前端】【社会招聘校园招聘】【后端接口调整】	已完成/Done 100%
【后台管理】	New 100%
【后台管理】【职位发布】	New 100%

【后台管理】【职位发布】【后端开发】	已完成/Done 100%
【后台管理】【职位发布】【前端开发】	已完成/Done 100%
【后台管理】【职位发布】【前端开发】【添加职位类别字段】	已完成/Done 100%
【文档】【接口文档】	已完成/Done 100%
【与OA对接】	New 100%
【后台管理】【应聘者管理】	New 100%
【后台管理】【应聘者管理】【前端开发】	已完成/Done 100%
【后台管理】【集团公司实体管理】	New 100%
【后台管理】【集团公司实体管理】【前端开发】	已完成/Done 100%
【后台管理】【人才库管理】	New 100%
【后台管理】【人才库管理】【前端开发】	已完成/Done 100%
【后台管理】【测试及bug修改】	New 100%
【后台管理】【测试及bug修改】【系统测试】	未开始 100%
【后台管理】【职位类别管理】	已完成/Done 100%
【后台管理】【职位类别管理】【后端开发】	已完成/Done 100%
【后台管理】【职位类别管理】【前端开发】	已完成/Done 100%
【品牌号】子项目	【品牌号】子项目
【系统设计】	已完成/Done 100%
【系统测试】	已完成/Done 100%
【系统测试】【编写测试用例】	已完成/Done 100%
【系统测试】【执行测试用例】	已完成/Done 100%
【衣步云商】【供应商】【营销】【活动管理】【活动列表】	已完成/Done 100%
【衣步云商】【供应商】【活动详情】	联系人、联系电话、报名人数显示错误
【衣步云商】【供应商】【营销】【活动管理】【添加活动】	品牌选择显示内容错误
【品牌号二期】	【品牌号二期】
【系统设计】	未开始 100%
【系统设计】【原型设计】	未开始 100%
【系统设计】【原型设计】【OEM-我的订单, 包括如下子页面: 1、颜色尺码统计; 2、订单状态明细】	已完成/Done 100%
【系统设计】【原型设计】【OEM-款式详情】	已完成/Done 100%
【系统设计】【原型设计】【OEM-品牌分布】	已完成/Done 100%
【系统设计】【原型设计】【OEM-品牌详情】	已完成/Done 100%
【系统设计】【原型设计】【OEM-款式列表】	已完成/Done 100%
【系统设计】【原型设计】【品牌管理, 包括如下子页面: 1、绑定子账号】	已完成/Done 100%
【系统设计】【原型设计】【加入我们(修改)】	已完成/Done 100%

【系统设计】【原型设计】【子账号管理】	已完成/Done 100%
【系统设计】【接口设计】	未开始 100%
【编码开发】	未开始 100%
【编码开发】【前端开发】	未开始 100%
【编码开发】【前端开发】【流程梳理】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【OEM-我的订单，包括如下子页面：1、颜色尺码统计；2、订单状态明细】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【OEM-款式详情】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【OEM-品牌分布】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【OEM-品牌详情】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【OEM-款式列表】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【加入我们(修改)】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【子账号管理】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【品牌管理，包括如下子页面：1、绑定子账号】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】	未开始 100%
【编码开发】【后端开发】【表结构设计，流程梳理】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-我的订单-ERP接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【加入我们-相关接口修改】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-款式详情-ERP接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【登录-相关接口修改】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌分布-ERP接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌详情-ERP接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【品牌管理-相关接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-款式列表-ERP接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【账号管理-相关接口修改】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌-ERP接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-相关-接口封装】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前后端接口集成】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前后端接口集成】【前后端接口集成】	InProgress 100%
【系统测试】	已完成/Done 100%
【系统测试】【编写测试用例】	已完成/Done 100%
【系统测试】【执行测试用例】	已完成/Done 100%
【工厂号】子项目	【工厂号】子项目
【系统设计】	已完成/Done 100%
【系统设计】【原型设计】	已完成/Done 100%

【系统设计】	【原型设计】	【加工厂-订单管理】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【原型设计】	【加工厂-今日订单】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【原型设计】	【加工厂-订单状态】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【原型设计】	【面料档口-订单管理】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【原型设计】	【面料档口-今日订单】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【原型设计】	【面料档口-订单状态】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【原型设计】	【更多-关于我们】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【原型设计】	【更多-加入我们】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【原型设计】	【账号管理-登录】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【接口设计】		已完成/Done 100%
【系统设计】	【接口设计】	【查询采购订单接口】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【接口设计】	【查询委外加工订单接口】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【接口设计】	【用户绑定接口】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【接口设计】	【用户信息查询接口】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【接口设计】	【用户解绑接口】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【接口设计】	【创建供应商申请接口】	已完成/Done 100%
【系统设计】	【接口设计】	【获取字典信息接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】			已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】		已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【加工厂-订单管理】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【加工厂-今日订单】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【加工厂-订单状态】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【面料档口-订单管理】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【管理子账号】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【面料档口-今日订单】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【面料档口-订单状态】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【更多-关于我们】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【审核状态-审核中】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【审核状态-未通过】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【审核状态-已通过】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【账号管理-更换头像】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【账号管理-绑定】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【账号管理-解绑】	已完成/Done 100%
【编码开发】	【前端开发】	【账号管理-个人信息】	已完成/Done 100%

【编码开发】【前端开发】【更多-加入我们】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【账号管理-登录】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【用户绑定接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【用户解绑接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【获取用户信息接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【创建供应商申请接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【查询采购订单接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【子账号接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【审核状态接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【更换头像接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【验证码接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【生产品类接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【供应商申请管理】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【查询委外加工订单接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【更新合同查看状态接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【供应商审核消息通知】	已完成/Done 100%
逐日科技云盘	逐日科技云盘
【编码开发】	已完成/Done 100%
【编码开发】【技术调查】	已完成/Done 100%
【编码开发】【技术调查】【文件预览调查（通用图片格式、Word、Excel、pdf, MP4）】	已完成/Done 100%
【编码开发】【技术调查】【文件版本SVN接入调查】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【开发设计梳理(结合业务操作流程)】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【注册/登录/找回密码页面】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【后台管理-项目类型配置页面】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【后台管理-角色页面】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【后台管理-用户页面】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【文件页面（包括项目目录和文件）】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【开发设计梳理1】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【后台管理-项目类型配置】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【项目目录模块】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【业务系统-接口提供】	已完成/Done 100%

【系统测试】	已完成/Done 86%
【系统测试】【编写测试用例】	已完成/Done 100%
【系统测试】【编写测试用例】【用户注册登录】	已完成/Done 100%
【系统测试】【编写测试用例】【用户管理页面】	已完成/Done 100%
【系统测试】【编写测试用例】【角色管理页面】	已完成/Done 100%
【系统测试】【编写测试用例】【项目类型配置页面】	已完成/Done 100%
【系统测试】【编写测试用例】【文件页面（包括项目目录和文件）】	已完成/Done 100%
【系统测试】【编写测试用例】【测试环境部署】	已完成/Done 100%
【系统测试】【执行测试用例】	已完成/Done 72%
【系统测试】【执行测试用例】【执行测试用例】	已完成/Done 100%
【逐日科技云盘】【新建仓库】仓库位置路径输入不友好，影响使用	
【逐日科技云盘】【项目文件管理】文件重命名失败	
【逐日科技云盘】【仓库管理】超级管理员身份无法对自己或其它超级管理员修改角色	
【逐日科技云盘】OA用户需登录一次云盘后才能记录该用户信息——优化	
【逐日科技云盘】【项目文件管理】文件下载后的文件名为乱码	
【逐日科技云盘】【用户登录】OA登录时输入对应账户及密码，使用回车提示“用户名或密码错误”	
【逐日科技云盘】【项目文件管理】【历史版本】文件历史资料显示不完整或显示为空，当文件位置发生改变时，其历史版本信息显示不全	
【逐日科技云盘】【历史版本】文件历史版本中提交人显示错误，始终显示admin	
【逐日科技云盘】【项目文件管理】相同文件（无更改），存放同一位置时，没有提示覆盖，但也提示成功，版本无变化	
【逐日科技云盘】【项目文件管理】【文件目录】文件复制到其他路径，文字颜色变红色	
【逐日科技云盘】【项目文件管理】【文件查看】预览文件时，有编辑功能但不可用	
【逐日科技云盘】【用户管理】角色为超级管理员后不能进行更改其他角色——优化	
【逐日科技云盘】【历史版本】提交信息显示杂乱需完善——优化	
【逐日科技云盘】【项目文件管理】预览excel文件时反应慢——优化	
【上线】	New 100%
【上线】【部署】	已完成/Done 100%
【上线】【部署】【正式环境部署】	已完成/Done 100%
【上线】【部署】【基础数据准备】	已完成/Done 100%
【上线】【校验】	New 100%
【上线】【校验】【回归测试】	已完成/Done 100%
【上线】【校验】【使用手册】	已完成/Done 100%
【逐日科技云盘】【用户管理】OA账号登录后来源显示其他	
【逐日科技云盘】输入网址后进入数据库、系统信息页面	
【逐日科技云盘】取消后台管理登录页面——优化	

【逐日科技网盘】【项目文件管理】文件夹、文件的创建时，排序错乱	
【项目流程管理】	【项目流程管理】
【需求分析】【需求分析分档】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【表设计】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【项目列表查询接口（按类别，状态）】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【添加/编辑项目接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【项目节点-人员配置接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【项目流程启动接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【删除项目接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【项目节点审批接口】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【BPM流程创建】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【项目管理-项目列表页面】	已完成/Done 100%
【测试】【编写测试用例】	已完成/Done 100%
【前后端接口集成】【前后端接口集成】	已完成/Done 100%
【测试】【执行测试用例】	已完成/Done 100%
》物流V1阶段项目	
【物流V1交付项目】	【物流V1交付项目】
【支持】【CRM详细设计】	已完成/Done 100%
【支持】【系统升级部署方案】	已完成/Done 100%
【支持】【系统升级部署实施】	已完成/Done 100%
【支持】【系统验收测试】	已完成/Done 100%
【支持】【用户组名单】	已完成/Done 100%
【支持】【物流系统培训】	已完成/Done 100%
【支持】【物流系统培训】【OA用户培训】	已完成/Done 100%
【支持】【物流系统培训】【ERP用户培训】	已完成/Done 100%
【支持】【物流系统培训】【过程引擎用户培训】	已完成/Done 100%
【支持】【物流系统培训】【计划平台用户培训】	已完成/Done 100%
【支持】【物流系统培训】【Teamware小程序培训】	已完成/Done 100%
【支持】【物流系统使用说明】	已完成/Done 100%
【支持】【运维管理方案】	已完成/Done 100%
【物流V1应用项目】	
岗位管理开发项目	岗位管理开发项目
【设计】	已完成/Done 100%
【设计】【需求理解，表结构设计】	已完成/Done 100%

【编码开发】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【岗位类别管理】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【岗位管理】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【档案管理-人员分配岗位】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【组织管理-组织分配岗位】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【ERP岗位同步】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【分配岗位调整】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【岗位类别管理】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【岗位管理】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【档案管理-人员分配岗位】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【组织管理-组织分配岗位】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【分配岗位调整】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前端开发】【车间平台-分配岗位调整】	已完成/Done 100%
【测试】	已完成/Done 100%
【测试】【编写测试用例】	已完成/Done 100%
【测试】【编写测试用例】【具体见描述】	已完成/Done 100%
【测试】【执行测试用例】	已完成/Done 100%
【测试】【执行测试用例】【执行测试】	已完成/Done 100%
招聘岗位管理	招聘岗位管理
【编码开发】	New 100%
【编码开发】【岗位管理】	New 100%
【编码开发】【部门管理】	New 100%
【编码开发】【部门管理】【部门岗位配置】	New 100%
【系统测试】	New 100%
面料开发	面料开发
2026Spring	New 0%
面料样卡项目	
01——9月份第1批次	01——9月份第1批次
Sep-Drop01-1.面料样卡编号	New 0%
Sep-Drop01-2.样卡信息登记	New 0%
Sep-Drop01-3.原始样卡拍照	New 0%
Sep-Drop01-4.换卡要求与贴码	New 0%

Sep-Drop01-5.新样卡拍照	New 0%
Sep-Drop01-6.上传照片至面料库平台	New 0%
02——9月份第2批次	02——9月份第2批次
Sep-Drop02-1.面料样卡编号	New 0%
Sep-Drop02-2.样卡信息登记	New 0%
Sep-Drop02-3.原始样卡拍照	New 0%
Sep-Drop02-4.换卡要求与贴码	New 0%
Sep-Drop02-5.新样卡拍照	New 0%
Sep-Drop02-6.上传照片至面料库平台	New 0%
03——10月份第1批次	03——10月份第1批次
Oct-Drop01-1.面料样卡编号	New 0%
Oct-Drop01-2.样卡信息登记	New 0%
Oct-Drop01-3.原始样卡拍照	New 0%
Oct-Drop01-4.换卡要求与贴码	New 0%
Oct-Drop01-5.新样卡拍照	New 0%
Oct-Drop01-6.上传照片至面料库平台	New 0%
04——10月份第2批次	04——10月份第2批次
Oct-Drop02-1.面料样卡编号	New 0%
Oct-Drop02-2.样卡信息登记	New 0%
Oct-Drop02-3.原始样卡拍照	New 0%
Oct-Drop02-4.换卡要求与贴码	New 0%
Oct-Drop02-5.新样卡拍照	New 0%
Oct-Drop02-6.上传照片至面料库平台	New 0%
05——11月份第1批次	05——11月份第1批次
Nov-Drop01-1.面料样卡编号	New 0%
Nov-Drop01-2.样卡信息登记	New 0%
Nov-Drop01-3.原始样卡拍照	New 0%
Nov-Drop01-4.换卡要求与贴码	New 0%
Nov-Drop01-5.新样卡拍照	New 0%
Nov-Drop01-6.上传照片至面料库平台	New 0%
06——11月份第2批次	06——11月份第2批次
Nov-Drop02-1.面料样卡编号	New 0%
Nov-Drop02-2.样卡信息登记	New 0%
Nov-Drop02-3.原始样卡拍照	New 0%

Nov-Drop01-4.换卡要求与贴码	New 0%
Nov-Drop01-5.新样卡拍照	New 0%
Nov-Drop02-6.上传照片至面料库平台	New 0%
面料样卡项目	
调样计划	调样计划
调样任务	New 0%
报价任务	New 0%
贴卡计划	贴卡计划
面料卡采购任务	New 0%
贴卡任务	New 0%
面料库平台计划	面料库平台计划
面料库拍照任务	New 0%
条码标签采购任务	New 0%
贴条码标签任务	New 0%
面料卡上传任务	New 0%
项目1	项目1
子项目1	New 0%
子项目2	New 0%
子项目3	New 0%
子项目4	New 0%