

大货计划 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
28898	支持/Support	New	3级	大货送货计划		2024-08-28 15:38	2024-08-31
28897	支持/Support	New	3级	大货后整计划		2024-08-28 15:38	2024-08-31
28896	支持/Support	New	3级	大货缝制计划		2024-08-28 15:38	2024-08-31
28895	支持/Support	New	3级	大货裁剪计划		2024-08-28 15:37	2024-08-31
28894	支持/Support	New	3级	大货QC PACK计划		2024-08-28 15:37	2024-08-31
28893	支持/Support	New	3级	大货纸样计划		2024-08-28 15:37	2024-08-31
28892	支持/Support	New	3级	大货工艺计划		2024-08-28 15:37	2024-08-31
28891	支持/Support	New	3级	大货生产下达计划		2024-08-28 15:37	2024-08-31
28890	支持/Support	New	3级	大货仓库配款计划		2024-08-28 15:36	2024-09-01
28889	支持/Support	New	3级	大货面料到仓计划		2024-08-28 15:36	2024-08-31
28888	支持/Support	New	3级	大货船面确认计划		2024-08-28 15:36	2024-08-31
28887	支持/Support	New	3级	大货面料船样计划		2024-08-28 15:35	2024-08-31
28886	支持/Support	New	3级	大货面料采购计划		2024-08-28 15:35	2024-08-31
28885	支持/Support	New	3级	大货投料计划		2024-08-28 15:35	2024-08-31