

岗位管理开发项目

	2026-9				2026-10					2026-11				2026-12				2027-1				2027-2						
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8		
》物流V1阶段项目																												
【物流V1应用项目】																												
岗位管理开发项目																												
【设计】	岗位管理开发项目																											
【设计】 【需求理解，表结构设计】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【后端开发】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【后端开发】 【岗位类别管理】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【后端开发】 【岗位管理】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【后端开发】 【档案管理-人员分配岗位】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【后端开发】 【组织管理-组织分配岗位】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【后端开发】 【ERP岗位同步】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【后端开发】 【分配岗位调整】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【前端开发】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【前端开发】 【岗位类别管理】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【前端开发】 【岗位管理】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【前端开发】 【档案管理-人员分配岗位】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【前端开发】 【组织管理-组织分配岗位】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【前端开发】 【分配岗位调整】	已完成/Done 100%																											
【编码开发】 【前端开发】 【车间平台-分配岗位调整】	已完成/Done 100%																											
【测试】	已完成/Done 100%																											
【测试】 【编写测试用例】	已完成/Done 100%																											
【测试】 【编写测试用例】 【具体见描述】	已完成/Done 100%																											
【测试】 【执行测试用例】	已完成/Done 100%																											
【测试】 【执行测试用例】 【执行测试】	已完成/Done 100%																											