

【品牌号二期】

	2026-9				2026-10					2026-11				2026-12					2027-1				2027-2			
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8
供应链运营公众号项目																										
【品牌号二期】	【品牌号二期】																									
【系统设计】	未开始 100%																									
【系统设计】【原型设计】	未开始 100%																									
【系统设计】【原型设计】【OEM-我的订单，包括如下子页面：1、颜色尺码统计；2、订单状态明细】	已完成/Done 100%																									
【系统设计】【原型设计】【OEM-款式详情】	已完成/Done 100%																									
【系统设计】【原型设计】【OEM-品牌分布】	已完成/Done 100%																									
【系统设计】【原型设计】【OEM-品牌详情】	已完成/Done 100%																									
【系统设计】【原型设计】【OEM-款式列表】	已完成/Done 100%																									
【系统设计】【原型设计】【品牌管理，包括如下子页面：1、绑定子账号】	已完成/Done 100%																									
【系统设计】【原型设计】【加入我们(修改)】	已完成/Done 100%																									
【系统设计】【原型设计】【子账号管理】	已完成/Done 100%																									
【系统设计】【接口设计】	未开始 100%																									
【编码开发】	未开始 100%																									
【编码开发】【前端开发】	未开始 100%																									
【编码开发】【前端开发】【流程梳理】	已完成/Done 100%																									
【编码开发】【前端开发】【OEM-我的订单，包括如下子页面：1、颜色尺码统计；2、订单状态明细】	已完成/Done 100%																									
【编码开发】【前端开发】【OEM-款式详情】	已完成/Done 100%																									
【编码开发】【前端开发】【OEM-品牌分布】	已完成/Done 100%																									
【编码开发】【前端开发】【OEM-品牌详情】	已完成/Done 100%																									
【编码开发】【前端开发】【OEM-款式列表】	已完成/Done 100%																									
【编码开发】【前端开发】【加入我们(修改)】	已完成/Done 100%																									
【编码开发】【前端开发】【子账号管理】	已完成/Done 100%																									
【编码开发】【前端开发】【品牌管理，包括如下子页面：1、绑定子账号】	已完成/Done 100%																									
【编码开发】【后端开发】	未开始 100%																									
【编码开发】【后端开发】【表结构设计，流程梳理】	已完成/Done 100%																									
【编码开发】【后端开发】【OEM-我的订单-ERP接口新增】	已完成/Done 100%																									
【编码开发】【后端开发】【加入我们-相关接口修改】	已完成/Done 100%																									

【编码开发】【后端开发】【OEM-款式详情-ERP接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【登录-相关接口修改】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌分布-ERP接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌详情-ERP接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【品牌管理-相关接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-款式列表-ERP接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【账号管理-相关接口修改】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌-ERP接口新增】	已完成/Done 100%
【编码开发】【后端开发】【OEM-相关-接口封装】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前后端接口集成】	已完成/Done 100%
【编码开发】【前后端接口集成】【前后端接口集成】	InProgress 100%
【系统测试】	已完成/Done 100%
【系统测试】【编写测试用例】	已完成/Done 100%
【系统测试】【执行测试用例】	已完成/Done 100%