

【物流V1交付项目】

	2026-9				2026-10				2026-11				2026-12				2027-1				2027-2						
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8		
》物流V1阶段项目																											
【物流V1交付项目】	【物流V1交付项目】																										
【支持】 【CRM详细设计】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【系统升级部署方案】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【系统升级部署实施】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【系统验收测试】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【用户组名单】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【物流系统培训】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【物流系统培训】 【OA用户培训】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【物流系统培训】 【ERP用户培训】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【物流系统培训】 【过程引擎用户培训】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【物流系统培训】 【计划平台用户培训】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【物流系统培训】 【Teamware小程序培训】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【物流系统使用说明】	已完成/Done 100%																										
【支持】 【运维管理方案】	已完成/Done 100%																										