

【项目流程管理】 - 自定义筛选

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
14682	测试/Test	已完成/Done	3级	【测试】【执行测试用例】		2021-06-16 10:47	2020-11-25
14680	Develop	已完成/Done	3级	【前后端接口集成】【前后端接口集成】		2020-11-24 09:53	2020-11-24
14681	测试/Test	已完成/Done	3级	【测试】【编写测试用例】		2021-06-16 10:47	2020-11-23
14671	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【项目管理-项目列表页面】		2020-11-20 11:13	2020-11-20
14672	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【前端开发】【BPM流程创建】		2020-11-13 12:59	2020-11-13
14679	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【项目节点审批接口】		2020-11-12 10:55	2020-11-12
14677	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【项目流程启动接口】		2020-11-10 13:55	2020-11-10
14678	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【删除项目接口】		2020-11-10 13:55	2020-11-10
14676	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【项目节点-人员配置接口】		2020-11-09 14:00	2020-11-09
14674	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【项目列表查询接口（按类别，状态...）】		2020-11-06 09:28	2020-11-06
14675	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【添加/编辑项目接口】		2020-11-09 14:01	2020-11-09
14673	Develop	已完成/Done	3级	【编码开发】【后端开发】【表设计】		2020-11-06 09:27	2020-11-05
14670	需求/Requirement	已完成/Done	3级	【需求分析】【需求分析分档】		2020-11-06 08:53	2020-11-05