

【项目流程管理】

	2026-9				2026-10				2026-11				2026-12				2027-1				2027-2						
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8		
【项目流程管理】	【项目流程管理】																										
【需求分析】【需求分析分档】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】【后端开发】【表设计】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】【后端开发】【项目列表查询接口（按类别，状态...）】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】【后端开发】【添加/编辑项目接口】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】【后端开发】【项目节点-人员配置接口】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】【后端开发】【项目流程启动接口】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】【后端开发】【删除项目接口】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】【后端开发】【项目节点审批接口】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】【前端开发】【BPM流程创建】	已完成/Done 100%																										
【编码开发】【前端开发】【项目管理-项目列表页面】	已完成/Done 100%																										
【测试】【编写测试用例】	已完成/Done 100%																										
【前后端接口集成】【前后端接口集成】	已完成/Done 100%																										
【测试】【执行测试用例】	已完成/Done 100%																										