【工厂号】子项目 - Develop #14502

Develop # 14479 (已完成/Done): 【编码开发】

Develop # 14483 (已完成/Done): 【编码开发】【前端开发】

【编码开发】【前端开发】【加工厂-订单状态】

2020-11-02 15:32 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	**开始日期:**	2020-11-11
优先级:	3级	**计划完成日期:**	2020-11-11
指派给:		**% 完成:**	100%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:		**耗时:**	0.00 小时
实际开始日期:	2020-11-10	**实际完成日期:**	
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-02 15:33 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-10 变更为 2020-11-11

- 开始日期 从 2020-11-10 变更为 2020-11-11

#2 - 2020-11-02 15:34 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#3 - 2020-11-03 15:12 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

#4 - 2020-11-10 17:02 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress

- % 完成 从 0 变更为 50

- 实际开始日期 被设置为 2020-11-10

页面已完成，接口未接

#5 - 2020-11-19 17:01 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 50 变更为 100

对接已完成，接口后期报错