

【物流V1交付项目】 - 支持/Support #12274

支持/Support # 12267 (已完成/Done): 【支持】【物流系统培训】

【支持】【物流系统培训】【智能货架用户培训】

2020-09-09 15:33 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-09-19
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-09-19
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-09-18 15:38 - 匿名用户

- 文件 车间平台与货架编码规则培训_PA_09 客户培训签到表.doc 已添加
- 文件 车间平台与货架编码规则培训会议_PMC_03 会议纪要_200918.doc 已添加
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 2.00 小时

#2 - 2020-09-19 14:16 - 匿名用户

- 文件 已删除 (车间平台与货架编码规则培训_PA_09 客户培训签到表.doc)
- 文件 已删除 (车间平台与货架编码规则培训会议_PMC_03 会议纪要_200918.doc)

#3 - 2020-09-19 14:16 - 匿名用户

- 文件 车间平台与货架编码规则培训_PA_09 客户培训签到表.doc 已添加
- 文件 车间平台与货架编码规则培训会议_PMC_03 会议纪要_200918.doc 已添加

#4 - 2020-11-04 10:58 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed

文件

车间平台与货架编码规则培训会议_PMC_03 会议纪要_200918.doc	91.5 KB	2020-09-19	匿名用户
车间平台与货架编码规则培训_PA_09 客户培训签到表.doc	97.5 KB	2020-09-19	匿名用户