

【企业号】子项目 - Develop #14548

功能/Function # 14532 (New): 【后台管理】

功能/Function # 14542 (New): 【后台管理】【应聘者管理】

【后台管理】【应聘者管理】【后端开发】

2020-11-03 09:16 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-13
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-18
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2020-11-13 16:58 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
 - 开始日期 从 2020-11-16 变更为 2020-11-13
 - % 完成 从 0 变更为 50

开发应聘者管理后端部分功能

- #2 - 2020-11-16 16:57 - 匿名用户
- % 完成 从 50 变更为 80

- #3 - 2020-11-16 16:58 - 匿名用户
- 完成应聘者管理后台管理部分功能开发

- #4 - 2020-11-17 17:02 - 匿名用户
- % 完成 从 80 变更为 100

完成后台接口开发

- #5 - 2020-11-19 17:04 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

- #6 - 2021-03-08 09:51 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed