

【企业号】子项目 - Develop #14552

功能/Function # 14532 (New): 【后台管理】

功能/Function # 14544 (New): 【后台管理】【集团公司实体管理】

【后台管理】【集团公司实体管理】【后端开发】

2020-11-03 09:20 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-11
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-11
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2020-11-11 17:04 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-23 变更为 2020-11-11
- 开始日期 从 2020-11-23 变更为 2020-11-11
- % 完成 从 0 变更为 100

完成集团公司实体管理后端开发

- #2 - 2020-11-12 08:53 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- #3 - 2021-03-08 09:51 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed