

【工厂号】子项目 - Design #14557

Design # 14478 (已完成/Done): 【系统设计】

Design # 14482 (已完成/Done): 【系统设计】【接口设计】

【系统设计】【接口设计】【创建供应商申请接口】

2020-11-03 09:41 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-11-04
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-04
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2020-11-03	实际完成日期:	2020-11-03
描述			

历史记录

- #1 - 2020-11-04 08:06 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- 实际开始日期 被设置为 2020-11-03
- 实际完成日期 被设置为 2020-11-03
- #2 - 2020-11-04 08:06 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100