

【品牌号】子项目 - Develop #14602

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14585 (Closed): 【编码开发】【前端开发】

【编码开发】【前端开发】【品牌分布-区域分布概览】

2020-11-03 13:17 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-11
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-12
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 13:23 - 匿名用户
- 指派给 被设置为 匿名用户
#2 - 2020-11-03 13:24 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2020-11-10
- 开始日期 从 2020-11-03 变更为 2020-11-09
#3 - 2020-11-09 13:35 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-10 变更为 2020-11-12
- 开始日期 从 2020-11-09 变更为 2020-11-11
#4 - 2020-11-11 16:17 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- % 完成 从 0 变更为 70
- 预期时间 被设置为 16.00 小时
【品牌分布-区域分布概览】品牌分布页面开发
#5 - 2020-11-16 10:02 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 70 变更为 100
【品牌分布-区域分布概览】前端开发完
#6 - 2020-12-09 09:57 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed