

【品牌号】子项目 - Develop #14604

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14585 (Closed): 【编码开发】【前端开发】

【编码开发】【前端开发】【品牌活动-品牌活动一览】

2020-11-03 13:18 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-16
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-17
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 13:23 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2020-11-09 13:37 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-13 变更为 2020-11-17

- 开始日期 从 2020-11-12 变更为 2020-11-16

#3 - 2020-11-09 16:44 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress

- % 完成 从 0 变更为 70

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

品牌活动页面开发

#4 - 2020-11-16 10:02 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 70 变更为 100

【前端开发】【品牌活动-品牌活动一览】代码更新完毕

#5 - 2020-12-09 09:57 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed