

【品牌号】子项目 - Develop #14605

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14585 (Closed): 【编码开发】 【前端开发】

【编码开发】 【前端开发】 【品牌活动-活动内容详情】

2020-11-03 13:19 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-18
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-18
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 13:23 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2020-11-09 13:37 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-14 变更为 2020-11-18

- 开始日期 从 2020-11-13 变更为 2020-11-18

#3 - 2020-11-10 16:42 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 6.00 小时

【品牌活动-活动内容详情】 开发

#4 - 2020-12-09 09:57 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed