

【品牌号】子项目 - Develop #14611

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14585 (Closed): 【编码开发】【前端开发】

【编码开发】【前端开发】【加入我们-品牌入驻】

2020-11-03 13:21 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-10
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-10
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 13:23 - 匿名用户
- 指派给 被设置为 匿名用户
#2 - 2020-11-09 13:34 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-25 变更为 2020-11-10
- 开始日期 从 2020-11-25 变更为 2020-11-10
#3 - 2020-11-16 10:01 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
#4 - 2020-11-16 11:08 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时
【前端开发】【加入我们-品牌入驻】
#5 - 2020-12-09 10:32 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 Closed