

【品牌号】子项目 - Develop #14615

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【用户解绑接口】

2020-11-03 13:40 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-09
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-11
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2020-11-16	实际完成日期:	2020-11-17
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 13:44 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2020-11-05 14:27 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-05 变更为 2020-11-09

表结构设计
云商添加审批页面
绑定接口

#3 - 2020-11-09 13:27 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-09 变更为 2020-11-11

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

- 开始日期 从 2020-11-05 变更为 2020-11-09

转移至衣步中台开发

#4 - 2020-11-17 17:22 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 0 变更为 100

- 实际开始日期 被设置为 2020-11-16

- 实际完成日期 被设置为 2020-11-17

#5 - 2020-12-09 09:57 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed