

【品牌号】子项目 - Develop #14619

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【根据区域/类型查询区域内所有店铺接口】

2020-11-03 13:41 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-12-02
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-12-02
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2020-11-03 13:44 - 匿名用户
- 指派给 被设置为 匿名用户
- #2 - 2020-11-05 14:28 - 匿名用户
- 开始日期 从 2020-11-10 变更为 2020-11-11
- #3 - 2020-11-09 13:49 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #4 - 2020-11-12 17:17 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-11 变更为 2020-11-24
- 开始日期 从 2020-11-11 变更为 2020-11-24
- #5 - 2020-11-16 16:07 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-24 变更为 2020-11-25
- 开始日期 从 2020-11-24 变更为 2020-11-25
- #6 - 2020-11-18 15:57 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-25 变更为 2020-12-01
- 开始日期 从 2020-11-25 变更为 2020-12-01
- #7 - 2020-11-26 20:07 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-12-01 变更为 2020-12-02
- 开始日期 从 2020-12-01 变更为 2020-12-02
- #8 - 2020-12-01 08:29 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100
- #9 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed