

【品牌号】子项目 - Develop #14621

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】 【后端开发】

【编码开发】 【后端开发】 【品牌活动数据概览接口】

2020-11-03 13:42 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-20
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-23
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:	2020-11-23	实际完成日期:	2020-11-23
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 13:44 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2020-11-05 14:32 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-13 变更为 2020-11-12

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

- 开始日期 从 2020-11-13 变更为 2020-11-11

#3 - 2020-11-12 17:06 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-12 变更为 2020-11-18

- 开始日期 从 2020-11-11 变更为 2020-11-17

#4 - 2020-11-16 15:52 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

#5 - 2020-11-16 15:54 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-18 变更为 2020-11-23

- 开始日期 从 2020-11-17 变更为 2020-11-20

#6 - 2020-11-23 17:36 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 0 变更为 100

- 实际开始日期 被设置为 2020-11-23

- 实际完成日期 被设置为 2020-11-23

#7 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed