

【品牌号】子项目 - Develop #14622

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【品牌活动详情查询接口】

2020-11-03 13:43 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-20
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-23
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:	2020-11-24	实际完成日期:	2020-11-24
描述			

历史记录

- #1 - 2020-11-03 13:44 - 匿名用户
- 指派给 被设置为 匿名用户
- #2 - 2020-11-05 14:32 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-16 变更为 2020-11-12
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- 开始日期 从 2020-11-16 变更为 2020-11-11
- #3 - 2020-11-12 17:06 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-12 变更为 2020-11-18
- 开始日期 从 2020-11-11 变更为 2020-11-17
- #4 - 2020-11-16 15:52 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #5 - 2020-11-16 15:54 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-18 变更为 2020-11-23
- 开始日期 从 2020-11-17 变更为 2020-11-20
- #6 - 2020-11-24 17:05 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- 实际开始日期 被设置为 2020-11-24
- 实际完成日期 被设置为 2020-11-24
- #7 - 2020-11-24 17:05 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
- #8 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed