

【品牌号】子项目 - Develop #14623

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【云商后台-品牌活动绑定接口】

2020-11-03 13:43 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-09
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-09
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 13:44 - 匿名用户
- 指派给 被设置为 匿名用户
#2 - 2020-11-05 14:31 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-17 变更为 2020-11-09
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- 开始日期 从 2020-11-17 变更为 2020-11-09
#3 - 2020-11-09 14:00 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
#4 - 2020-11-09 14:22 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 Closed