

【品牌号】子项目 - 测试/Test #14642

测试/Test # 14583 (已完成/Done): 【系统测试】

测试/Test # 14589 (已完成/Done): 【系统测试】【执行测试用例】

【系统测试】【执行测试用例】【品牌活动-品牌活动一览】

2020-11-03 14:02 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-12-07
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-12-11
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2020-11-24 17:28 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-27 变更为 2020-12-10
- 开始日期 从 2020-11-27 变更为 2020-12-01
- #2 - 2020-11-30 14:41 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-12-10 变更为 2020-12-11
- 开始日期 从 2020-12-01 变更为 2020-12-07
- #3 - 2020-12-09 09:33 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #4 - 2020-12-17 09:51 - 匿名用户
- 跟踪 从 测试/Test 变更为 支持/Support
- 状态 从 未开始 变更为 New
- #5 - 2020-12-17 09:51 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
- #6 - 2020-12-17 09:51 - 匿名用户
- 跟踪 从 支持/Support 变更为 测试/Test
- #7 - 2020-12-21 08:34 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
- #8 - 2020-12-23 16:27 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed