

【品牌号】子项目 - Develop #14654

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14587 (Closed): 【前后端接口集成】

Develop # 14651 (Closed): 【前后端接口集成】 【前后端接口集成】

【前后端接口集成】 【前后端接口集成】 【前后端接口集成】

2020-11-03 14:15 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-25
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-12-04
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
实际开始日期:	2020-12-03	实际完成日期:	2020-11-24
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-25 10:04 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- % 完成 从 0 变更为 10
- 实际开始日期 被设置为 2020-11-24
- 实际完成日期 被设置为 2020-11-24

#2 - 2020-11-26 20:09 - 匿名用户

- % 完成 从 10 变更为 20

接口集成

我的订单 80%
活动页面 80%
加入我们 70%

#3 - 2020-11-30 17:32 - 匿名用户

- % 完成 从 20 变更为 40

#4 - 2020-12-03 09:48 - 匿名用户

- % 完成 从 40 变更为 70
- 实际开始日期 从 2020-11-24 变更为 2020-12-03

#5 - 2020-12-04 17:33 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 70 变更为 100

#6 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed