

【品牌号】子项目 - Develop #14669

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【公众号推送】

2020-11-05 14:41 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-24
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-12-02
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
1 活动生成后推送给品牌负责人			
2 订单推送			

历史记录

#1 - 2020-11-24 15:10 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- 开始日期 从 2020-11-25 变更为 2020-11-24
- 预期时间 被设置为 24.00 小时
#2 - 2020-11-25 17:02 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 50
#3 - 2020-11-25 17:02 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
#4 - 2020-11-26 20:05 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-11-26 变更为 2020-12-02
- % 完成 从 50 变更为 70
正式环境还未发布，开发完毕，待测试
#5 - 2020-11-27 15:22 - 匿名用户
- % 完成 从 70 变更为 80
#6 - 2020-12-04 14:05 - 匿名用户
- % 完成 从 80 变更为 100
#7 - 2020-12-04 14:06 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
#8 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed