

【品牌号】子项目 - Develop #14943

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【活动同步】

2020-11-09 15:07 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-16
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-16
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:	2020-11-16	实际完成日期:	2020-11-17
描述			
1 衣步中台端表结构定义			
2 云商后台活动和品牌的绑定			
3 增删改触发调用同步接口			

历史记录

#1 - 2020-11-12 17:07 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-13 变更为 2020-11-17
- 开始日期 从 2020-11-12 变更为 2020-11-16

#2 - 2020-11-12 17:11 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-17 变更为 2020-11-16

#3 - 2020-11-16 17:00 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- % 完成 从 0 变更为 50
- 预期时间 被设置为 16.00 小时
- 实际开始日期 被设置为 2020-11-16
- 实际完成日期 被设置为 2020-11-17

- 1,编辑代码 50%
- 2 , 测试 0%

#4 - 2020-11-17 16:43 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- % 完成 从 50 变更为 100

- 编写代码完成 , 100%
- 测试完成 100%

#5 - 2020-12-09 09:54 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

#6 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed