

【品牌号】子项目 - Develop #14944

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】 【后端开发】

【编码开发】 【后端开发】 【订单同步（包括买家信息）】

2020-11-09 15:08 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-18
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-20
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
实际开始日期:	2020-11-18	实际完成日期:	2020-11-20
描述			
1 衣步中台端表结构定义			
2 订单的筛选逻辑			
3 增删改触发调用同步接口			

历史记录

#1 - 2020-11-13 15:11 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- 实际开始日期 被设置为 2020-11-16
- 实际完成日期 被设置为 2020-11-18

- 1, 定义表结构
- 2, 编写接口代码
- 3, 测试

#2 - 2020-11-17 16:45 - 匿名用户

- 预期时间 被设置为 24.00 小时
- 实际开始日期 从 2020-11-16 变更为 2020-11-18
- 实际完成日期 从 2020-11-18 变更为 2020-11-20

- 1,表结构设计
- 2, 代码编写
- 3, 测试

#3 - 2020-11-18 16:05 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-18 变更为 2020-11-20
- 开始日期 从 2020-11-16 变更为 2020-11-18

#4 - 2020-11-18 16:53 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 40

- 1,表结构设计 100%
- 2, 代码编写 40%
- 3, 测试 0%

#5 - 2020-11-19 17:02 - 匿名用户

- % 完成 从 40 变更为 80

- 1, 代码编写 80% 插入订单完成, 订单状态更改未完成
- 2, 测试 0%

#6 - 2020-11-20 16:57 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

代码编写 100%
测试 100%

#7 - 2020-11-24 09:52 - 匿名用户

- % 完成 从 80 变更为 100

#8 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed