

【品牌号】子项目 - Develop #14945

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【品牌分布同步(包括渠道商信息)】

2020-11-09 15:09 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-25
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-27
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:	2020-11-25	实际完成日期:	2020-11-30
描述			
1 衣步中台端表结构定义			
2 增删改触发调用同步接口			

历史记录

- #1 - 2020-11-18 16:05 - 匿名用户
 - 计划完成日期 从 2020-11-20 变更为 2020-11-24
 - 开始日期 从 2020-11-19 变更为 2020-11-23
- #2 - 2020-11-24 17:29 - 匿名用户
 - 计划完成日期 从 2020-11-24 变更为 2020-11-27
 - 开始日期 从 2020-11-23 变更为 2020-11-25
- #3 - 2020-11-25 08:25 - 匿名用户
 - 状态 从 未开始 变更为 InProgress
 - 预期时间 被设置为 48.00 小时
 - 实际开始日期 被设置为 2020-11-25
 - 实际完成日期 被设置为 2020-11-30

1, 编写代码

2, 测试功能
- #4 - 2020-11-26 08:35 - 匿名用户
 - % 完成 从 0 变更为 40

品牌分布同步代码编写 40%
- #5 - 2020-11-26 16:50 - 匿名用户
 - % 完成 从 40 变更为 50

渠道商编码编写 50%
- #6 - 2020-11-27 15:32 - 匿名用户
 - 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
 - % 完成 从 50 变更为 100

代码编写完成。
- #7 - 2020-12-09 09:54 - 匿名用户
 - 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

#8 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed