

【品牌号】子项目 - Develop #14946

Develop # 14582 (Closed): 【编码开发】

Develop # 14586 (Closed): 【编码开发】 【后端开发】

【编码开发】 【后端开发】 【访客流量统计】

2020-11-09 15:10 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-27
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:	2020-11-23	实际完成日期:	2020-11-24
描述			
1 云商端品牌流量表结构定义			
2 访客访问记录(移动端访问, pc端访问)			
3 衣步中太短表结构定义			
4 同步访问流量			

历史记录

#1 - 2020-11-18 16:05 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-24 变更为 2020-11-26
- 开始日期 从 2020-11-23 变更为 2020-11-25

#2 - 2020-11-18 16:05 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-11-26 变更为 2020-11-30
- 开始日期 从 2020-11-25 变更为 2020-11-27

#3 - 2020-11-23 17:03 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- 预期时间 被设置为 16.00 小时
- 实际开始日期 被设置为 2020-11-23
- 实际完成日期 被设置为 2020-11-24

代码编写 50%

#4 - 2020-11-24 09:29 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 60

#5 - 2020-11-24 16:53 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- % 完成 从 60 变更为 100

访客流量统计 代码编写完成
访客流量统计 测试完成

#6 - 2020-12-09 09:54 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

#7 - 2020-12-09 09:58 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed