

【企业号】子项目 - 功能/Function #14947

功能/Function # 14532 (New): 【后台管理】

【文档】【接口文档】

2020-11-09 17:14 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-11-05
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-23
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
每日更新完成的接口			

历史记录

#1 - 2020-11-09 17:21 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2020-11-12 09:44 - 匿名用户

- % 完成 从 30 变更为 40

#3 - 2020-11-12 09:49 - 匿名用户

- 文件 后台管理系统.docx 已添加

角色管理 角色编辑

#4 - 2020-11-12 16:59 - 匿名用户

- 文件 后台管理系统.docx 已添加

- % 完成 从 40 变更为 70

#5 - 2020-11-13 16:49 - 匿名用户

- 文件 逐日直聘开发设计文档.docx 已添加

现有接口已经完成，后续增加新接口

#6 - 2020-11-13 16:50 - 匿名用户

- % 完成 从 70 变更为 90

#7 - 2020-11-18 09:16 - 匿名用户

- 文件 逐日直聘开发设计文档.docx 已添加

#8 - 2020-11-18 09:49 - 匿名用户

- 文件 逐日直聘开发设计文档.docx 已添加

#9 - 2020-11-20 13:22 - 匿名用户

- 文件 逐日直聘开发设计文档 (2) .docx 已添加

#10 - 2020-11-20 13:22 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 已完成/Done

#11 - 2020-11-20 13:23 - 匿名用户

- 文件 逐日直聘开发设计文档.docx 已添加

#12 - 2020-11-20 13:23 - 匿名用户
- 文件 已删除(逐日直聘开发设计文档 (2) .docx)

#13 - 2020-11-25 13:30 - 匿名用户
- 文件 逐日直聘开发设计文档.docx 已添加

#14 - 2020-11-27 14:57 - 匿名用户
- 文件 逐日直聘开发设计文档.docx 已添加

#15 - 2020-11-30 15:03 - 匿名用户
- % 完成 从 90 变更为 100

#16 - 2020-12-02 09:30 - 匿名用户
- 文件 逐日直聘开发设计文档.docx 已添加

#17 - 2020-12-02 09:34 - 匿名用户
- 文件 逐日直聘开发设计文档.docx 已添加

#18 - 2020-12-02 09:34 - 匿名用户
- 文件 已删除(逐日直聘开发设计文档.docx)

#19 - 2020-12-09 16:19 - 匿名用户
- 文件 逐日直聘开发设计文档.docx 已添加

#20 - 2020-12-11 13:37 - 匿名用户
- 文件 逐日直聘开发设计文档.docx 已添加

文件			
后台管理系统.docx	113 KB	2020-11-12	匿名用户
后台管理系统.docx	277 KB	2020-11-12	匿名用户
逐日直聘开发设计文档 .docx	314 KB	2020-11-13	匿名用户
逐日直聘开发设计文档 .docx	338 KB	2020-11-18	匿名用户
逐日直聘开发设计文档 .docx	346 KB	2020-11-18	匿名用户
逐日直聘开发设计文档.docx	346 KB	2020-11-20	匿名用户
逐日直聘开发设计文档.docx	353 KB	2020-11-25	匿名用户
逐日直聘开发设计文档.docx	360 KB	2020-11-27	匿名用户
逐日直聘开发设计文档.docx	368 KB	2020-12-02	匿名用户
逐日直聘开发设计文档.docx	382 KB	2020-12-09	匿名用户
逐日直聘开发设计文档.docx	464 KB	2020-12-11	匿名用户