

【工厂号】子项目 - 支持/Support #15208

支持/Support # 14480 (Closed): 【系统测试】

支持/Support # 14485 (Closed): 【系统测试】 【编写测试用例】

【系统测试】 【编写测试用例】 【加工厂-子账号管理】

2020-11-17 09:52 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-17
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-19
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-17 09:57 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2020-11-19

#2 - 2020-11-17 13:55 - 匿名用户

- 跟踪 从 测试/Test 变更为 支持/Support

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress

#3 - 2020-11-17 14:56 - 匿名用户

根据设计文档，在添加子账号后需要填写验证码校验，无该原型

#4 - 2020-11-17 16:07 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2020-11-17 16:07 - 匿名用户

- 跟踪 从 支持/Support 变更为 测试/Test

#6 - 2020-12-21 14:59 - 匿名用户

- 跟踪 从 测试/Test 变更为 支持/Support

#7 - 2020-12-21 15:00 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed