

【工厂号】子项目 - 支持/Support #15209

支持/Support # 14480 (Closed): 【系统测试】

支持/Support # 14486 (Closed): 【系统测试】【执行测试用例】

【系统测试】【执行测试用例】【加工厂-子账号管理】

2020-11-17 09:52 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-25
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-26
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
支持/Support # 15537: 【子账号管理】【子账号为空时，子账号管理页面与设计不符】			Closed
错误/Mistake # 15538: 【子账号管理】【添加子账号弹窗与设计不符】			Closed

历史记录

- #1 - 2020-11-17 10:02 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2020-11-25
- 开始日期 从 2020-11-17 变更为 2020-11-24
- #2 - 2020-12-07 10:52 - 匿名用户
- 跟踪 从 测试/Test 变更为 支持/Support
- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- #3 - 2020-12-07 10:52 - 匿名用户
- 跟踪 从 支持/Support 变更为 测试/Test
- #4 - 2020-12-21 14:59 - 匿名用户
- 跟踪 从 测试/Test 变更为 支持/Support
- #5 - 2020-12-21 15:00 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed